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  بسمه تعالي
  
  

  »ساختمان سد زيردان و شبكه آبياري و زهكشي« طرحگزارش بازديد از 

  

  : مشخصات كلي ‐١

   ساختمان سد زيردان و شبكه آبياري و زهكشي‐۴۰۲۰۱۰۰۹ :.بندي و عنوان طرح شماره طبقه

  اي سيستان و بلوچستان شركت سهامي آب منطقه  :......................دستگاه اجرايي 
  پژوهاب، آبفن و كارآب  :. .....................………انورمشا

  )۴۸ماده (مكران ـ جاده دسترسي   :....……………...…ان  پيمانكار

  كارآيين ـ تكميل جاده دسترسي

  جهان كوثر ـ ساختمان سد

  تروند تدبير ـ تجهيزات هيدرومكانيكال

  فناوران بوردو   :...............…… مديريت طرح

   ۱۳۸۰ :   اجرا   ۱۳۶۲:   مطالعه   :..............................سال شروع 

   ۱۳۸۷:  نهايي     ۱۳۸۴   :اوليه     :...............................سال خاتمه 

 كيلـومتري شـمال غربـي چابهـار بـر روي      ۱۴۰سد مخزني زيردان در حـدود    : موقعيت جغرافيايي 
  .شود رودخانه كاجو احداث مي

   :طرحف اهدا ‐٢

  . ميليون مترمكعب در سال۵تامين آب شرب شهرهاي چابهار و كنارك به ميزان  

 هكتار از اراضي دشت پيرسهراب به ميـزان         ۳۸۰۰تامين آب كشاورزي براي آبياري        

  . ميليون مترمكعب۵۱سالانه حدود 

  



٢ 

  : طرح سابقه ‐٣

 كنارك و شـناخت      مطالعات تامين آب شرب شهرهاي چابهار و       ۱۳۶۲در اواسط سال     

 از طريق مهـار آبهـاي       كهير و لاش  رسهراب  يهاي پ   پتانسيل كشاورزي آبياري دشت   

برداري از آبهاي زيرزميني توسط مهندسين مشاور پژوهـاب ـ آبفـن ـ      سطحي و بهره

گزارش مطالعات مرحله اول سدهاي زيردان، كهيـر و كاويـاني و            . كارآب آغاز گرديد  

 تكميـل و    ۱۳۶۸ي انتقـال آب شـرب در اواخـر سـال            ها  هاي آبياري و سيستم     شبكه

  .تحويل دستگاه اجرايي شد

براساس مطالعات مرحله اول، طرح احداث سد زيردان و شبكه آبياري و زهكـشي در                 

  .اولويت نخست قرار گرفت

دسين مشاور مهاب قدس مطالعات مرحلـه اول را مـورد           ن مه ۱۳۶۹‐۷۴هاي    در سال   

 مطالعات مذكور بدون اعمال تغييرات عمـده        ۱۳۷۴اً در سال    بازنگري قرار داد و نهايت    

  .مورد تصويب قرار گرفت

 مطالعات مرحله دوم سـاختمان سـد و سيـستم آبرسـاني             ۱۳۷۵به دنبال آن در سال        

  .شهرهاي كنارك و چابهار به مهندسين مشاور پژوهاب واگذار گرديد

 تصويب دسـتگاه اجرايـي       به ۱۳۷۹ تكميل و در سال      ۱۳۷۷مطالعات مذكور در سال       

  .رسيد

 مهندسـين  بـه  ۱۳۸۴بازنگري مطالعات فاز اول شـبكه آبيـاري و زهكـشي در سـال               

 قـرارداد   ۱۳۸۵اواخـر سـال     در  ابلاغ شـد و پـس از تكميـل و تـصويب             آبفن  مشاور  

  . مشاور منعقد گرديدهمين امطالعات مرحله دوم ب

طول    راه دسترسي به سد زيردان به      زقرارداد احداث قطعه اول ا     ۱۳۷۹ سال   اواسطدر      

 ۶،۳۴۳مبلـغ اوليـه قـرارداد مـذكور         . منعقـد گرديـد    پيمانكار مكران     كيلومتر با  ۵/۱۸



٣ 

 ۱۳۸۲در سـال    نهايتـا   مـذكور      قـرارداد موضوع   . ماه بود  ۱۵ و مدت آن      ريال يونلمي

  .تحويل موقت شدپس از حذف عمليات آسفالت 

هـاي هيـدروليكي و        زيـردان و كليـه سـازه        عمليات اجرايي سد   ۱۳۸۰در اواخر سال      

 ميليارد ريـال  ۸/۱۸۱تجهيزات آن به مناقصه رفت و شركت جهان كوثر با مبلغ اوليه       

  . ماه برنده مناقصه گرديد۴۸ و مدت ‐۹۸/۱۱و ضريب پيمان 

 كيلـومتر بـا پيمانكـار       ۵/۲۳ قطعه دوم راه دسترسـي بـه طـول           ۱۳۸۱ اوايل سال    رد    

.  مـاه بـود    ۱۵ ميليون ريال و مـدت آن        ۱۱،۳۹۰بلغ اوليه قرارداد    م. مكران منعقد شد  

  . شرايط عمومي پيمان خاتمه يافت۴۸ طبق ماده ۱۳۸۲در اوايل  اين قرارداد

ترتيـب     كارهاي تجهيزاتي از قرارداد شركت جهان كوثر حذف و بدين          ۱۳۸۲در اوايل     

جهيــزات انــدازي ت قــرارداد ديگــري تحــت موضــوع طراحــي، ســاخت، نــصب و راه 

. هيدرومكانيكي سد زيردان از طريق مناقصه با شركت ترونـد تـدبير احـداث گرديـد               

  .باشد  ميليون ريال مي۶،۶۸۸آن   ماه و مبلغ ۳۶مدت قرارداد مذكور 

 ـ       قرارداد عمليات باقي   ۱۳۸۳ در اواسط     پيمانكـار كـارآيين    امانده احداث راه دسترسي ب

.  ماه بـود   ۱۵ ميليون ريال و مدت آن       ۲۴،۳۷۸ر  مبلغ اوليه قرارداد مذكو   . منعقد گرديد 

  .اتمام رسيد  سرانجام به۱۳۸۵قرارداد مذكور پس از ابلاغ الحاقيه در سال 

  . قرارداد مديريت طرح با شركت فناوران بوردو منعقد گرديد۱۳۸۳در سال   

  . ماه تمديد گرديد۱۲ قرارداد شركت جهان كوثر به مدت ۱۳۸۵در سال اوايل   

   :فيزيكي طرحات فني و پيشرفت  مشخص‐٤

 متر با مشخصات زيـر بـر        ۵/۶۴ به ارتفاع    Rccزني زيردان از نوع بتني وزني       سد مخ   

  :شود  روي رودخانه كاجو احداث مي

   متر۶/۵   متر۳۵۰  طول و عرض تاج



٤ 

  ميليون مترمكعب  ۲۰۷  حجم مخزن

  مترمكعب در سال ميليون  ۵۶  حجم تنظيمي

  رمكعبمت  ۹۰۵۰۰۰  خاكبرداريحجم 

  مترمكعب  ۱۶۹۵۰۰  خاكريزيحجم 

  مترمكعب  CVC ۱۹۳۵۰۰بتن 

  مترمكعب  RCC ۲۶۵۰۰۰بتن 

  مترطول  ۲۹۶۵۰  حفاري تزريق

   متر۱۴۶، بدون دريچه به طول آزاد سرريز از نوع ‐

   )PMFسيلاب (مترمكعب در ثانيه   ۹۶۳۴  ظرفيت سرريز

  مترمكعب در ثانيه  ۲/۳  ظرفيت آبگيري

   USBR-TYPE II متر از نوع جهشي هيدروليكي ۵۰ل به طو  حوضچه آرامش

   مترمكعب در ثانيه۶۰۰ كالورت با ظرفيت عبور  دهانه۳ سيستم انحراف آب شامل ‐

 RCC متر از نوع ۱۱به ارتفاع   فرازبند

   متر از نوع خاكي۴به ارتفاع   بند نشيب

   متر۱۸اي با پوشش بتني به ارتفاع   از نوع سنگريزه∗ سد زينچه‐

 Road Mix با پوشش  كيلومتر۴۳راه دسترسي به سايت سد به طول  ‐

  متر  ۵/۵  عرض راه

  هاي پاياب سد زيردان شبكه آبياري و زهكشي دشت  

  هكتار توسعه  ۶۴۰۰  مساحت شبكه

  كيلومتر   ۴۳  خط انتقال

  متر  ميلي۱۴۰۰ به قطر GRPلوله   مقطع

                                                           
  .گرديد هاي منتهي به مخزن سد زيردان احداث مي درهبندي مخزن سد در يكي از  اين سد براي آب ∗
 



٥ 

  مترمكعب بر ثانيه  ۳  ظرفيت انتقال

  .ني شبكه در حال مطالعه مي باشد ساير مشخصات ف‐

  تـا حـدود زيـادي    RCC ، تجهيز كارگـاه اجـراي     )۱۳۸۶ارديبهشت  (در زمان بازديد      

 زينچـه نيـز احـداث     دانحراف آب انجام شده و س     . برداري بود   انجام شده و آماده بهره    

در   و تجهيزات آن در حال اجرا بوده، پروژه        عمليات اجراي ساختمان سد   . گشته است 

  . درصد پيشرفت داشت۵۰مجموع حدود 

 كيلـومتر در مرحلـه برگـزاري        ۴۳عمليات خط انتقال آب شرب و كشاورزي به طول          

  .باشد مناقصه بوده و شبكه آبياري و زهكشي نيز در حال مطالعه مي

 :اعتبارات طرح ‐۵
  )ارقام به ميليون ريال(

  منابع تأمين ۱۳۸۵اعتبارات سال 
 اعتبار

  اولين
 برآورد

  آخرين
 برآورد

  هپرداخت شد
سال تاپايان 

 تخصيص مصوب ۱۳۸۴

 ۱۰۶،۶۲۴ ۱۰۸،۸۰۰ ۳۴۷،۸۵۲ ۷۹۹،۹۶۰ ۳۶۶،۳۰۰ عموميهاي درآمد

 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ساير منابع

 ۱۰۶،۶۲۴ ۱۰۸،۸۰۰ ۳۴۷،۸۵۲ ۷۹۹،۹۶۰ ۳۶۶،۳۰۰ جمع

  : گيري  نتيجه‐٦

 ۱۳۸۰ال  سد زيردان و شبكه آبياري و زهكشي كـه عمليـات اجرايـي آن از س ـ               طرح   

ترين عوامل تاخير     يشرفت فيزيكي قرار دارد مهم     درصد پ  ۵۰آغاز شده است در مرحله    

  :عمليات اجرايي عبارتند از 

 منطقه محروم و بدون امكانات زيربنايي سايت احداث سد ‐۱

 مشكلات تامين آب ‐۲

 عدم تامين برق مورد نياز توسط كارفرما ‐۳

 طرح يمشكلات مال ‐۴

 فقدان دسترسي مناسب به سايت ‐۵



٦ 

   در منطقهقدان ايمني مناسبف ‐۶

 مشكلات اقليمي و آب و هوايي  ‐۷

 تـامين آب از مـسايل حيـاتي ايـن طـرح           و است يرودخانه كاجو يك رودخانه سيلاب      

 مـشكل    آن،  با احـداث فرازبنـد و اسـتفاده از آب مخـزن            خوشبختانه .ودر  شمار مي   به

رفرما و از طريق    تامين برق مصرفي كارگاه كه مقرر بود توسط كا        . برطرف شده است  

شبكه سراسري انجام گيرد، به علت كمبود پتانسيل شبكه پس از احداث خط انتقـال               

برق متاسفانه جوابگو نبوده و در حال حاضر برق كارگـاه از طريـق ديـزل ژنراتورهـا                  

  .كند  ميتحميلاين امر هزينه ثابت و سنگيني به طرح . گردد تامين مي

 درصدي  ۱۲ثر، مبلغ پايين پيشنهادي و تخفيف       مشكلات قراردادي شركت جهان كو      

دستگاه اجرايي پس از دو سال از انعقـاد         . اين پيمانكار از ديگر مسايل اين طرح است       

قرارداد مذكور، عمليات اجرايي تجهيزاتي را از تعهدات اين پيمانكـار حـذف كـرده و                

مـورد  يـن   ابايـستي در      دسـتگاه اجرايـي مـي     . پيمانكار ديگري براي آن انتخاب كرد     

  .توضيحات كافي ارايه دهد

 ۱۳۷۹ كيلومتر كه عمليـات احـداث آن از سـال            ۴۳جاده دسترسي به سايت به طول         

شـك دسترسـي مناسـب بـه          بـي .  به اتمام رسيده اسـت     ۱۳۸۵آغاز شده بود در سال      

باشد كـه متاسـفانه بـه دليـل           سايت محل احداث سد از نيازهاي اوليه و ضروري مي         

قراردادي و عدم مديريت مناسـب دسـتگاه اجرايـي بـا            مشكلات  ،   انضعف پيمانكار 

 لازم به ذكر است به دليل محروم بـودن منطقـه و فقـدان   . تاخيرات زيادي روبرو شد   

 احـداث راه مـذكور اهميـت    ،امكانات زيربنايي، همچنين فقدان ايمني لازم در منطقه 

  .مضاعفي داشته است

 سـال ترسـالي     ۷ سال خشكسالي و     ۷، معمولاً   با توجه به اقليم و آب و هوايي منطقه          

ترسـالي قـرار    در حال حاضر طرح در سومين سال        . گردد  اي تكرار مي    به صورت دوره  



٧ 

دارد و در صورت عدم استفاده از سيلاب هاي اين دوره محتمل است تا چهـار سـال                  

توانـد از ديگـر عوامـل شـتاب      اين موضـوع مـي  .  سال خشكسالي آغاز  شود ۷آينده،  

  .برداري باشد  بيشتر در بهرههرچه

  : پيشنهادها ‐۷

هزينـه تـرين    پرتـرين و     از مهـم   RCCز كارگاه مناسب براي احـداث سـدهاي         يتجه  

ريـزي     بـتن   بـراي  پس از تجهيز كارگـاه مـورد نيـاز        . است عمليات اجرايي    هايبخش

RCC،          منابع مالي    تامين  در صورت تامين به موقع مصالحي نظير سيمان و همچنين 

هـاتلاش و   در حال حاضر پس از سـال  .  بگيرد مناسبيتواند شتاب      مي ، طرح نيازمورد  

 ـ  باشد اما به دليل كمبود منابع مالي بتن          آماده مي  RCCتقلا كارگاه    ي از سـرعت    زري

 مترمكعـب در روز بـوده       RCC ۱۸۰۰ريزي    تاكنون ركورد بتن  . پاييني برخوردار است  

در صورت برطرف شـدن مـشكل   . است مترمكعب در روز قابل افزايش      ۲۲۰۰كه به     

 ۱۳۸۷بنـدي تـا پايـان سـال           سيمان و تامين منابع مالي مورد نياز، طبق برنامه زمان         

برداري بهينه از امكانات بوجـود        شك براي بهره    بي .برداري خواهد رسيد    طرح به بهره  

ريزي با حـداكثر ظرفيـت انجـام گيـرد امـا مـشكلات            بايستي بتن   آمده در كارگاه مي   

دادي پيمانكاران و بودجه اندك تخصيص يافته براي احـداث ايـن سـد از عمـده              قرار

ريـزي و     شود جهت استفاده از ظرفيت ايجاد شده در بـتن           پيشنهاد مي . باشد  موانع مي 

،  آبامـور گـذاري انجـام شـده، دسـتگاه اجرايـي و دفتـر                تر از سـرمايه     استفاده سريع 

ريزي كشور مشكلات مالي ايجـاد        امه سازمان مديريت و برن    كشاورزي و منابع طبيعي   

  .تر حل و فصل نمايند شده را هرچه سريع

در صورت انتقـال    . يز سد به صورت آزاد روي سد تعبيه شده است         ردر طرح حاضر سر     

 حجم مخزن اضافه شـده و در  ه ميليون مترمكعب ب۱۰۰آن به روي بند زينچه حدود   

شـود بـا      رت يكپارچه انجـام مـي     بدنه سد نيز كه به صو       RCCريزي     بتن ،حالعين  

گردد هزينه اضافي تحميـل شـده از          پيشنهاد مي . انجام خواهد گرفت  بيشتري  شتاب  



٨ 

 تغييرات در ساختمان سد و همچنين منافع حاصل شده از افـزايش              اين طريق اعمال 

  .ريزي مورد مطالعه قرار گيرد جويي در زمان بتن حجم مخزن و صرفه

باشـد كـه      اضي دشـت پيرسـهراب در پـايين دسـت مـي           هدف طرح عمدتاً آبياري ار      

 كيلـومتري   ۴۳خط انتقال   . متاسفانه مطالعات مرحله دوم آن هنوز تكميل نشده است        

عمليـات  شـود     بيني مي   باشد ليكن پيش    تا اراضي مذكور در حال برگزاري مناقصه مي       

عـدم همـاهنگي    .  سال بـه طـول انجامـد       ۵شبكه آبياري و زهكشي بيش از       اجرايي  

توانـد در آينـده     اجرايي بين شبكه آبيـاري و زهكـشي و سـاختمان سـد مـي         لياتعم

بايستي مورد توجه بيـشتري   شبكه آبياري و زهكشي سد زيردان مي     . ساز گردد   مشكل

  .مده جبران گردد قرار گرفته و تاخيرات بوجود آ

  

  عاونت امور فنيم

  ۱۳۸۶ يبهشتدار

  


